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Prot. di convocazione n. 2267                                    Maddaloni, 05/05/2009
INCONTRO DEL  09/05/2009                                 DALLE 13:00  ALLE 16:00
9° VERBALE COMMISSIONE G.O.P.
Oggetto:  - VARIAZIONE IN ITINERE CALENDARI PROGETTI PON;  
- CALENDARIZZAZIONE TEST DI VALUTAZIONE IN USCITA;
- PRODUZIONI FINALI PERCORSI PON.

Componenti:

1. D.S. DOTT. BRANCACCIO Carmine
2. D.S.G.A. DELLA VENTURA Francesco 
3. FACILITATORE: DE INNOCENTIS Lidia
4. REF. ALLA VALUTAZIONE: TIROZZI Assunta
5. COLLABORATRICE DEL DS: ASTRETTO Vincenza
6. TUTOR D’ OBIETTIVO OB. B1- C1- F1: BISOGNO Alessio
Testo
     Sabato 9 Maggio c.a., alle ore 13.00, nei locali della Biblioteca della Scuola Primaria “Lambruschini”, si riunisce la Commissione GOP. Tutti i membri risultano presenti.

     Si affronta il 1° punto all’ o.d.g. Il DS socializza al Gruppo che è indispensabile trovare, per alcuni percorsi, nuove date utili per lo svolgimento dei corsi in quanto, per quest’anno sc., occorre deliberare entro il 20 c.m. l’ adozione dei libri di testo a.sc. 2009/2010. 

     Ciò, seppur tenuto in debito conto in fase di pianificazione e programmazione dei progetti, comporta delle variazioni ai calendari definitivi già caricati in Piattaforma poiché, è richiesta in anticipo, rispetto agli anni passati, la Delibera del Collegio dei Docenti (da stabilire), che presuppone comunque le proposte emerse in sede dei Consigli di Interclasse che, chiaramente, andranno anch’essi imminentemente convocati.      
     Tuttavia, all’ unanimità, i presenti concordano nel mantenere stabili le date di chiusura delle progettualità, al fine di non rischiare un calo della frequenza dei corsisti che, a tutt’ oggi, risulta essere entusiasta e altamente partecipativa.

     Il DS prosegue affermando che, in quest’ ultimo scorcio d’ anno, già fitto di per sé di impegni, si richiede ai docenti coinvolti un ulteriore sforzo, causa la sospensione delle attività didattiche sancita dal Calendario Scolastico Regionale (gg. 1 e 2 Giugno), unitamente alla chiusura della scuola in quanto seggio elettorale (gg. 5,6,8 Giugno).

     Pertanto il Gruppo di Piano, calendario alla mano recante i diversi adempimenti scolastici nonchè le date dei percorsi sia PON che extracurricolari, provvede ad individuare alcune date, atte allo svolgimento delle attività progettuali. 

     In questa sede si stabilisce che sarà cura del tutor d’ Obiettivo ins. Bisogno informare i Tutors d’ aula interessati , impegnandosi a definire con essi i giorni precisi per comunicarli, al più presto, alla Facilitatrice che provvederà ad apportare le dovute rettifiche in Piattaforma. 
     Ricollegandosi a quanto poc’anzi predetto, presa la parola, la Ref. alla Valutazione socializza alla Commissione le date relative alle prove da somministrare in uscita, le quali cadranno, quindi, in concomitanza con lo ultimo giorno di lezione di ogni singolo itinerario, e precisamente:

     - OBIETTIVO B 1  “Lo sviluppo sostenibile”:  25 Giugno;

     - OBIETTIVO C 1 Mod. 1 “Clicco, digito e navigo”: 22 Maggio;

                                  Mod. 2 “A scuola di numeri” : 28 Maggio;

- OBIETTIVO F 1 Mod. 1 “Contadino io” : 25 Maggio;

                             Mod. 2 “Canto e suono per parlarti” : 9 Giugno;

                             Mod. 3 “Alla guida di Internet” : 4 Giugno;

                             Mod. 4 “GENITORI” : 28 Maggio.

        Riguardo ai moduli dedicati agli alunni seguiranno, a chiusura corsi, i Consigli d’ Interclasse Tecnico, presumibilmente alla data del 13 Giugno, al fine di attestare la ricaduta nelle attività curricolari di quanto appreso dagli alunni nei percorsi PON.
      Si passa a trattare il successivo punto all’ o.d.g. Il doc. Bisogno riferisce al Gruppo le produzioni finali che ogni singolo modulo, destinato ai bambini, si è prefisso di realizzare, in linea con quanto già dettato dalla Commissione in sede di pianificazione ed organizzazione dei progetti  per i quali, in virtù dell’ ottimale svolgimento, la stessa ha provveduto ad acquistare il materiale occorrente.

      Pertanto, per i due moduli di informatica, uno dell’ Ob. C1 e l’altro dello Ob. F1, rispettivamente il 1° di livello più avanzato e il 2° di base, sarà prodotto 1 CD-ROM attestante tutti i lavori effettuati dai bambini; per l’ Ob. C1, Modulo 2, sarà realizzato un plastico in scala; per l’ Ob. F1, si provvederà all’ allestimento di un erbario nel giardino del plesso Pertini, realizzato dai bambini; infine, per l’ Ob. F1, è stabilita alla data del 12 Giugno c.a. la manifestazione finale, nella quale gli alunni si esibiranno dando, quindi, visibilità al percorso musicale intrapreso.

     Il presente verbale, corredato dei relativi allegati, viene affisso all’ Albo della Scuola e pubblicato sul sito Internet dell’ Istituto.

     Null’ altro emergendo, la riunione termina alle ore 16.00. 

                                                            I COMPONENTI DEL GOP
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